

RENCANA & PANDUAN LENGKAP

ACARA PENUTUPAN KKN

Dusun Gading Wetan

Hari / Tanggal	: Sabtu (Malam Minggu), 19 September 2026
Waktu	: 19.00 WIB - selesai
Jumlah Panitia	: 10 orang (3 laki-laki, 7 perempuan)
Dokumen dibuat	: Senin, 7 September 2026

Isi dokumen: Susunan Panitia & Tugas PJ • Jadwal Deadline Persiapan •
Susunan Acara (Rundown) • Rencana Anggaran Biaya (RAB) • Daftar Alat &
Bahan • Daftar Perizinan

1. Susunan Panitia & Pembagian Tugas

Total 10 anggota (3 laki-laki, 7 perempuan) dibagi menjadi 1 koordinator dan 5 seksi. Nama di kolom “Anggota” silakan diisi sesuai kesepakatan rapat tanggal 7 September.

Sie / Jabatan	Jml	Anggota (diisi)	Tugas Utama & Deadline Terkait
Koordinator / Ketua Acara	1 (L)		Pemegang kendali keseluruhan acara; penghubung utama ke Pak Dukuh, Pak RW/RT, Pak Lurah; approve keputusan besar (tanggal, tempat, budget); memimpin gladi bersih. Deadline kunci: izin & tempat fix 8 Sep.
Sie Acara & MC	2 (P)		Menyusun rundown acara, mencari & briefing MC, mengatur durasi & urutan sambutan, memimpin gladi bersih sisi acara. Deadline: rundown fix 16 Sep, briefing MC 18 Sep.
Sie Dokumentasi & After Movie	2 (P)		Mengumpulkan foto kenangan (Pak RW, Pak Dukuh, Bu Par, Bu Narti, warga), mengedit after movie, dokumentasi foto/video hari H. Deadline: mulai kumpul foto 9 Sep, draft 14 Sep, final teruji 18 Sep.
Sie Perlengkapan	2 (1L, 1P)		LCD, proyektor, karpet, banner, sound system (koordinasi Pak RW 20), tenda bila sewa, setup & bongkar lokasi. Deadline: booking alat 17 Sep, setup 18 Sep.
Sie Konsumsi	1 (P)		Menghitung & memesan snack untuk kumpul pemuda dan hari H, mengemas & mendistribusikan saat acara. Deadline: pesan snack 17 Sep.
Sie Humas & Undangan	2 (1L, 1P)		Nembusi pemuda & anak-anak yang tampil, desain & sebar undangan ke warga/tokoh, koordinasi kenang-kenangan ke vendor. Deadline: nembusi 7-8 Sep, undangan disebar mulai 13 Sep, pesan kenang-kenangan 12 Sep.

Catatan: 1 anggota laki-laki sisanya (di luar koordinator) merangkap “tenaga lapangan” membantu Sie Perlengkapan & Humas kapan pun dibutuhkan (angkat barang, urus tenda, dsb).

2. Jadwal & Deadline Persiapan (7 - 19 September 2026)

Rapat pembentukan panitia dimulai Senin, 7 September 2026. Hari H jatuh pada Sabtu malam, 19 September 2026 (malam Minggu).

Tanggal	Hari	Deadline / Kegiatan
7 Sep	Senin	Rapat pembentukan panitia (6 sie) + mulai tembusi Pak Dukuh, Pak RW, Pak RT untuk izin & fiksasi tempat
8 Sep	Selasa	TEMPAT & IZIN FIX (deadline kritis) + mulai nembusi pemuda dan anak-anak yang akan tampil
9 Sep	Rabu	Sie Dokumentasi mulai kumpulkan foto kenangan; mulai desain undangan & kenang-kenangan
10 Sep	Kamis	Cari & bandingkan vendor percetakan; finalisasi desain kenang-kenangan
11 Sep	Jumat	Desain undangan selesai & cetak
12 Sep	Sabtu	DEADLINE PESAN KENANG-KENANGAN ke vendor (DP jika perlu) - H-7
13 Sep	Minggu	Mulai sebar undangan ke warga & tokoh
14 Sep	Senin	Draft after movie (rough cut) selesai; konfirmasi ulang sound system ke Pak RW 20
15 Sep	Selasa	Latihan penampilan tim & anak-anak (yel-yel/video/penampilan gabungan)
16 Sep	Rabu	Rundown acara fix + briefing MC & urutan sambutan; booking LCD, karpet, banner
17 Sep	Kamis	Pesan konsumsi/snack; AMBIL kenang-kenangan dari vendor (jangan mepet)
18 Sep	Jumat	GLADI BERSIH - setup lokasi, tes LCD & sound, after movie versi final siap, briefing panitia
19 Sep	Sabtu	HARI H - Acara Penutupan KKN (malam Minggu, mulai 19.00 WIB)

Baris berwarna krem = deadline paling kritis: fiksasi tempat & izin (8 Sep), deadline pesan kenang-kenangan (12 Sep), dan sebar undangan (13 Sep).

3. Susunan Acara (Rundown Hari H)

Sabtu, 19 September 2026 - mulai pukul 19.00 WIB. Sesi sambutan & acara berat diselingi penampilan dan undian doorprize agar suasana tidak monoton.

Waktu	Kegiatan	PJ
19.00 - 19.15	Registrasi warga + pembagian kupon doorprize	Sie Humas
19.15 - 19.20	Pembukaan oleh MC	Sie Acara
19.20 - 19.25	Doa pembuka	MC
19.25 - 19.45	Sambutan berurutan: Ketua RT/RW → Mantan Dukuh Gading Kulon → Pak Dukuh Gading Wetan → Pak Lurah (masing-masing kesan & pesan)	Sie Acara
19.45 - 20.00	Penampilan anak-anak dampingan KKN	Sie Humas
20.00 - 20.05	Undian doorprize sesi 1 (selingan)	Sie Acara
20.05 - 20.20	Pemutaran after movie kenangan KKN	Sie Dokumentasi
20.20 - 20.30	Kesan & pesan dari mahasiswa KKN + penyerahan kenang-kenangan simbolis	Koordinator
20.30 - 20.40	Penampilan / yel-yel dari tim mahasiswa (bisa gabung dengan anak-anak)	Semua Panitia
20.40 - 20.50	Undian doorprize sesi 2 (hadiah utama)	Sie Acara
20.50 - 21.00	Foto bersama & penutupan resmi	MC
21.00 - selesai	Ramah tamah & menikmati snack bersama warga	Sie Konsumsi

Ide penampilan mahasiswa: yel-yel/lagu singkat bertema kenangan di dusun (sebut nama warga/tempat lokal), atau tampil bergabung dengan anak-anak. Ide doorprize: kupon dari daftar hadir, diundi 2 sesi (bukan di akhir saja) supaya warga bertahan sampai acara selesai.

4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Estimasi kasar berbasis harga umum - sesuaikan lagi dengan harga vendor/toko di lokasi kalian. Item bertanda (*) bersifat opsional tergantung keputusan rapat.

No	Item	Rincian	Estimasi Biaya
1	Kenang-kenangan	7 pcs plakat/piagam x Rp50.000 (Pak Dukuh, Pak Lurah, Mantan Dukuh, RW, RT, Bu Par, Bu Narti)	Rp350.000
2	Undangan cetak	50 lembar x Rp2.000	Rp100.000
3	Banner / spanduk acara	Ukuran 3x1 m	Rp75.000
4	Konsumsi koordinasi pemuda	2x pertemuan x 15 orang x Rp5.000	Rp150.000
5	Konsumsi hari H	±150 orang x Rp5.000	Rp750.000
6	Sewa tenda (*)	Jika tidak pinjam dari desa	Rp500.000
7	Tambahan karpet/tikar (*)	Jika stok warga/basecamp kurang	Rp100.000
8	Sound system	Dibantu Pak RW 20 (dikonfirmasi ulang) - kas terima kasih (*)	Rp50.000
9	Doorprize	10 item x Rp20.000	Rp200.000
10	Cadangan cetak dokumentasi	Cetak foto/backup after movie	Rp50.000
11	Lain-lain / tak terduga	±10% dari subtotal	Rp235.000

TOTAL ESTIMASI

Rp2.560.000

Angka ini estimasi awal untuk dibahas di rapat. Sumber dana bisa dari kas kelompok KKN, iuran, atau bantuan pihak dusun - didiskusikan di rapat 7 September.

5. Daftar Alat & Bahan yang Dibutuhkan

- LCD proyektor + layar/screen (untuk after movie)
- Laptop untuk playback after movie (cek kompatibilitas & baterai/charger)
- Sound system: minimal 2 mic (untuk MC & sambutan) + speaker
- Kabel roll / terminal listrik secukupnya
- Karpet / tikar untuk warga duduk
- Kursi untuk tamu kehormatan (Pak Dukuh, Pak RW/RT, Pak Lurah, mantan Dukuh)
- Meja untuk kenang-kenangan & dekorasi
- Banner / spanduk nama acara
- Lampu tambahan / penerangan (karena acara malam hari)
- Terpal cadangan (antisipasi hujan)
- Buku tamu / daftar hadir + pulpen (sekaligus sumber kupon doorprize)
- Kupon doorprize + kotak/wadah undian
- Hadiah doorprize (10 item, lihat RAB)
- Kenang-kenangan untuk 7 tokoh (lihat RAB)
- Snack + kemasan (piring kertas / kantong snack)
- Kamera / HP untuk dokumentasi live hari H
- Tenda (jika sewa - koordinasi dengan pihak desa)

6. Daftar Perizinan yang Perlu Diurus

Kepada	Perihal Izin	PJ	Target Selesai
Pak Dukuh Gading Wetan	Izin pelaksanaan acara & penggunaan lokasi/wilayah dusun	Koordinator	8 Sep
Pak RW & Pak RT setempat	Izin lokasi acara & kegiatan malam hari (keramaian)	Koordinator	8 Sep
Pak Lurah	Pemberitahuan resmi kegiatan desa (surat jika diperlukan)	Koordinator	8 Sep
Pak RW 20	Izin & konfirmasi pinjam sound system	Sie Perlengkapan	14 Sep (konfirmasi ulang)
Pihak desa (pengelola tenda)	Izin sewa/pinjam tenda (jika dibutuhkan)	Sie Perlengkapan	8-10 Sep
Karang Taruna / pemuda setempat	Koordinasi keterlibatan & bantuan keamanan-ketertiban acara	Sie Humas	7-8 Sep
Pemilik lokasi (rumah/lapangan/balai)	Izin penggunaan tempat jika bukan fasilitas umum	Koordinator	8 Sep

Catatan Penutup

Tiga deadline paling kritis dalam persiapan ini: (1) tempat & izin harus fix 8 September karena semua keputusan lain menunggu ini; (2) pesan kenang-kenangan paling lambat 12 September (H-7); (3) gladi bersih 18 September sebagai jaring pengaman terakhir sebelum hari H. Selamat mempersiapkan acara!